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Conferenza stampa del 2 novembre 2023

Galleria di base del 
San Gottardo: entità 
del danno, lavori di 
riparazione e offerta.



Programma.
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Introduzione

Vincent Ducrot,

CEO

Entità del danno,

lavori di costruzione,

Piani di circolazione.

Peter Kummer,

Responsabile 

Infrastruttura

Domande e 

interviste

Prospettive

Vincent Ducrot,

CEO
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Introduzione.
Vincent Ducrot, CEO
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– Non si era mai verificato un evento in una galleria 

con conseguenze di questa entità

– Periodo impegnativo: i lavori proseguono a pieno 

ritmo

– Obiettivo: ripristinare il prima possibile la piena 

operatività della galleria

– I primi treni del traffico merci hanno ripreso a 

circolare attraverso la galleria poco dopo l’incidente 

e da fine settembre circolano anche singoli treni 

viaggiatori

– Dopo le complesse operazioni di sgombero è 

emerso chiaramente: i danni sono più gravi di 

quanto ipotizzato

I danni al binario sono 
ingenti.
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I lavori di riparazione e di ripristino

richiederanno molto più tempo di quanto 

inizialmente previsto

7 chilometri di binario dovranno essere 

completamente rinnovati

In base alle conoscenze attuali, purtroppo la 

riapertura completa della galleria sarà possibile 

solo a settembre 2024

L’ammontare complessivo del danno (incl. 

mancati introiti) si aggira tra i 100 e 130 milioni di 

franchi secondo le informazioni attuali 

Riapertura della galleria a
settembre 2024.
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– Le FFS stanno valutando la possibilità di accelerare 

i lavori di costruzione per poter ridurre l’attesa per il 

ripristino della piena operatività della galleria

– Lavori a pieno ritmo: fino a 80 collaboratrici e 

collaboratori su tre turni giornalieri

– Nonostante i lavori, stiamo cercando di aumentare 

l’offerta di treni merci e viaggiatori attraverso la 

galleria

– La galleria di base del San Gottardo è il cuore 

dell’asse nord-sud: siamo consapevoli dei disagi

Accelerazione dei lavori 
in esame.
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Entità del danno,
lavori di costruzione, 
piani di circolazione.
Peter Kummer, responsabile Infrastruttura
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− 1 portone di cambio binario (realizzazione su 

misura)

− 2 scambi ad alta velocità

− oltre 20 000 traverse monoblocco

− Colatura di calcestruzzo su 7 chilometri

− 2 x 7 chilometri di rotaie

− Impianti elettromeccanici nell’area 

della stazione di soccorso

− Impianto di radiocomunicazione in galleria

− Dispositivi di sicurezza

− Banchine e pozzi

− Impianto di rilevamento incendi

Danni all’infrastruttura.
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− I tempi di consegna del materiale necessario sono 

decisivi per la pianificazione e i lavori

− Il portone di cambio binario con tempi di consegna 

lunghi è già stato ordinato ad agosto

− Scambio collaborativo e costruttivo con i fornitori

− In parte aggiudicazione per incarico diretto a causa 

dell’urgenza (portone di cambio binario, scambi ad 

alta velocità, traverse monoblocco ecc.)

La sfida del materiale 
sostitutivo.
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Lavori di riparazione
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− La sostituzione del binario è complessa e richiede 

tempo

− I lavori di fresatura sono già iniziati

− Le condizioni di lavoro sono difficili: logistica, spazi 

ristretti, temperature intorno ai 40 gradi

− Dopo la riparazione seguiranno collaudi 

approfonditi e corse di test

Lavori di riparazione.
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− Obiettivo a partire dal cambiamento d’orario: il 

maggior numero possibile di treni merci con un 

numero significativamente maggiore di treni 

viaggiatori e a una velocità più sostenuta nei fine 

settimana

− Giusto equilibrio tra le diverse esigenze:

− traffico merci

− traffico viaggiatori

− lavori di costruzione

− Non si effettuano lavori di costruzione in 

contemporanea con il traffico viaggiatori a causa 

del piano di salvataggio ed evacuazione in vigore

− La pianificazione esatta è in fase di elaborazione e 

richiede l’approvazione di sicurezza dell’UFT. Le 

FFS forniranno informazioni sull'offerta a fine 

novembre.

Piani di circolazione.
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Prospettive.
Vincent Ducrot, CEO
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– È una situazione molto impegnativa per tutte le 

parti coinvolte: per il traffico merci e viaggiatori, per 

il Ticino e per le FFS

– Ci stiamo impegnando al massimo per ripristinare il 

prima possibile la piena operatività della galleria, 

per la nostra clientela del traffico viaggiatori e del 

traffico merci

– Ringraziamo di cuore le nostre collaboratrici e i 

nostri collaboratori per l’impegno, le nostre clienti e 

i nostri clienti per la comprensione e i Cantoni 

Ticino e Uri nonché i politici per il loro sostegno

L’obiettivo rimane la 
messa in esercizio più 
rapida possibile.
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Domande?
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Danke, merci,
grazie.
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