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Medienkonferenz vom 2. November 2023

Gotthard-Basistunnel: 
Schadensausmass, 
Reparaturarbeiten 
und Fahrkonzepte.



Agenda.
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Einordnung

Vincent Ducrot,

CEO
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Bauarbeiten, 

Fahrkonzepte

Peter Kummer,

Leiter Infrastruktur

Fragen und 

Interviews

Ausblick

Vincent Ducrot,

CEO
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Einordnung.
Vincent Ducrot, CEO
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– Gab noch nie ein Ereignis in einem Tunnel mit 

so schwerwiegenden Folgen

– Intensive Zeit – Arbeiten mit Hochdruck 

vorangetrieben

– Ziel: Tunnel so schnell wie möglich 

wieder vollständig in Betrieb zu nehmen.

– Kurz nach Unfall fuhren erste Güterverkehrszüge 

durch Tunnel und seit Ende September 

Personenverkehrszüge

– Nach aufwändigen Räumungsarbeiten 

ist ersichtlich: Schäden gravierender als 

angenommen

Schäden an Fahrbahn 
sind gravierend.
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Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten

werden weit mehr Zeit in Anspruch 

nehmen, als ursprünglich angenommen

Fahrbahn muss auf 7 km komplett 

erneuert werden

Wiedereröffnung des gesamten Tunnels 

ist nach heutigen Erkenntnissen 

leider erst im September 2024 möglich

Gesamtes Schadensausmass (inkl. 

Ertragsausfällen) liegt nach aktuellem 

Kenntnisstand bei 100 bis 130 Millionen Franken 

Wiedereröffnung des
Tunnels im September 2024.
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– SBB prüft Bauarbeiten zu beschleunigen, damit 

gesamter Tunnel früher in Betrieb genommen 

werden kann

– Arbeiten mit Hochdruck: bis 80 Mitarbeitende im 

Dreischichtbetrieb pro Tag im Einsatz

– Trotz Arbeiten versuchen wir, Angebot an Güter-

und Reisezügen durch Tunnel weiter zu erhöhen

– Gotthard-Basistunnels ist Herzstück der Nord-

Süd-Achse – sind uns Unannehmlichkeiten 

bewusst

Beschleunigung der 
Arbeiten in Prüfung.
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Schadensausmass,
Bauarbeiten, 
Fahrkonzepte.
Peter Kummer, Leiter Infrastruktur
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− 1 Spurwechseltor (Spezialanfertigung)

− 2 Schnellfahrweichen

− über 20’000 Schwellenblöcke

− Vergussbeton auf 7 km

− 2 x 7 km Schiene

− Elektro-mechanische Anlagen im Bereich 

der Nothaltestelle

− Tunnelfunkanlage

− Sicherheitseinrichtungen

− Bankette und Schächte

− Branderkennungsanlage

Schaden an der 
Infrastruktur.
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− Lieferfristen für das benötigte Material sind 

wegweisend für Planung und Arbeiten

− Spurwechseltor mit langer Lieferfrist bereits im 

August bestellt

− Kooperativer und konstruktiver Austausch mit 

Lieferanten

− Teilweise freihändige Vergaben aufgrund der 

Dringlichkeit (Spurwechseltor, Schnellfahrweichen, 

Schwellenblöcke etc.)

Herausforderung 
Ersatzmaterial.
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Reparaturarbeiten
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− Ersatz der Fahrbahn ist aufwändig und zeitintensiv

− Fräsarbeiten haben bereits begonnen

− Arbeitsbedingungen schwierig: Logistik, enge 

Platzverhältnisse, Temperaturen um 40 Grad

− Nach Reparatur folgen intensive Abnahmearbeiten 

und Testfahrten

Reparaturarbeiten.



13

− Ziel ab Fahrplanwechsel: Möglichst viele 

Güterverkehrszüge bei gleichzeitig deutlich mehr 

und schnelleren Personenzügen am Wochenende

− Spagat zwischen verschiedenen Bedürfnissen:

− Güterverkehr

− Personenverkehr

− Bauarbeiten

− Kein Bauen bei gleichzeitigem Personenverkehr 

aufgrund des geltenden Rettungs- und 

Evakuierungskonzepts

− Das genaue Konzept ist in Arbeit und bedingt 

die sicherheitstechnische Zulassung des BAV. Die 

SBB informiert Ende November über das Angebot

Fahrkonzepte.
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Ausblick.
Vincent Ducrot, CEO
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– Es ist eine sehr herausfordernde Situation für alle 

Beteiligten: Güterverkehr, Reisende, Tessin und 

für die SBB

– Wir setzen alles dran, den Tunnel so rasch wie 

möglich für unsere Kund:innen im Personen- und 

Güterverkehr wieder ganz in Betrieb nehmen 

zu können

– Herzlichen Dank an unsere Mitarbeitenden für 

Einsatz, Kund:innen fürs Verständnis, ebenso Dank 

an Kantone Tessin und Uri sowie Politik für 

Unterstützung

Ziel bleibt möglichst 
rasche Inbetriebnahme.
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Fragen?
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Danke, merci
& grazie.
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