

Focus des travaux les plus importants de juin à décembre 2024.

Alternatives de transport prévues pour la clientèle - adaptation d'horaires, remplacement par bus.

1 Denges – Renens

- Renouvellement de voie
- 25.05 – 19.08
- Horaire travaux

2 Domodossola – Milan*

- Travaux Trenitalia
- 09.06-08.09
- Horaire travaux & rempl. bus

3 Sierre – Brigue*

- Renouvellement pont à Tourtemagne
- 28-30.06
- Remplacement par bus

4 St-Imier – La Ch-de-Fonds

- Renouvellement lignes de contact
- 30.06-25.07**
- Remplacement par bus

5 Glovelier – Delle*

- Renouvellement des voies
- 06.07-04.08
- Remplacement par bus

6 Auvernier*

- Renouvellement de voies et aiguillages
- 20-28.07** / 26.08*
- Horaire travaux & rempl. bus

7 Montreux – Villeneuve

- Renouvellement de voie
- 21.07-14.08
- Horaire travaux & rempl. Bus

8 Chavornay*

- Renouvellement lignes de contact
- 27-28.07 / 07-08.09
- Remplacement par bus

9 Puidoux**

- Renouvellement des voies
- 5 nuits entre le 30.07-15.09
- Horaire travaux & rempl. bus

10 Fribourg**

- Mise à jour de l'enclenchement
- 18.08 / 31.08 / 21.09 / 28.09
- Remplacement par bus

11 Sonceboz-Sombeval - La Chaux-de-Fonds* **

- Travaux d'entretien
- 22-27.09** / 23.10-01.11*
- Remplacement par bus

12 Genève – Coppet**

- Entretien des voies
- 22.09-03.10
- Remplacement par bus

13 Genève - Annemasse**

- Entretien des voies
- 06-10.10 / 13-17.10
- Offre TPG et Rempl Bus

14 Sonceboz-Sombeval*

- Travaux L-Hand Sonceboz-Sombeval)
- 12.13.10 / 2-3.11 / 04-10.11
- Horaire travaux & rempl. Bus

15 Le Day – Le Brassus**

- Assainissement tunnel des Epoisats
- 20.10-07.11
- Remplacement par bus

Lignes de la Broye* **

- Automatisation, LHand, aqueduc
- Diverses périodes
- Horaire travaux et rempl. Bus

19 Palézieux – Payerne* **

- 14-16.06* / 15.01-11.07** / 15.09-14.11**

20 Ecublens-Rue – Payerne*

- 05-07.07 / 13-15.12

21 Payerne – Cheyres* **

- 12-14.07* / 09-11.08* / 16-19.08* / 08.08* / 12.15.08* / 19.22.08* / 26-28.08**

22 Fribourg – Payerne**

- 21-25.07

23 Payerne – Morat**

- 28.07 – 05.09

16 Roche


- Ren. voies et ligne contacte, LHand
- 04-23.11
- Offre restreinte et horaire travaux

17 Genève*

- Renouvellement enclenchement
- 23.11, 19h - 24.11, 15h
- Remplacement par bus

18 Vernier

- Modernisation de la gare
- 01.01 – 14.12
- Hor.travaux et rempl. offre TPG



* Interruption totale - ** Interruption de nuit
Etat au 12.06.24, sous réserve de modifications